Caso Práctico: "Reasignando talentos en el proyecto SIGMA"

La empresa ABCes una compañía peruana dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para instituciones financieras.

En enero de 2025, firmó un contrato con Banco Financiero del Sur para desarrollar el Sistema Integral de Gestión de Clientes (SIGMA), cuyo propósito es integrar en una sola plataforma los módulos de:

- Atención al cliente
- Registro y seguimiento de reclamos
- Segmentación de marketing digital
- El sistema permitirá mejorar la experiencia del cliente y optimizar la toma de decisiones del banco.

El proyecto tiene una duración estimada de 10 meses, con un presupuesto de S/ 850,000, y está dirigido por el Project Manager (PM), Ing. Luis Rojas.

Equipo inicial del proyecto:

Rol	Nombre	Experiencia	Responsabilidades iniciales
Project Manager	Luis Rojas	8 años	Planificación, seguimiento y coordinación general
Analista de requerimientos	María Delgado	6 años	Levantamiento de requerimientos, documentación funcional
Desarrollador Backend (2)	José Paredes, Carla Quispe	5 y 4 años	Desarrollo de servicios y lógica de negocio
Desarrollador Frontend (2)	Ana Torres, Kevin Silva	4 y 3 años	Interfaz de usuario y validaciones en cliente
Diseñador UI/UX	Pamela Suárez	3 años	Prototipos, diseño visual y experiencia de usuario
Tester QA (2)	Diego Ramos, Sandra Gómez	2 y 3 años	Pruebas unitarias, funcionales y de integración
Administrador de base de datos	Julio Chávez	7 años	Modelado de base de datos, seguridad y rendimiento
Soporte técnico	Ricardo Mendoza	2 años	Configuración de servidores y entornos
Total:	**12 miembros**		

A los tres meses de iniciado el proyecto, el gerente general detecta retrasos del 20% en el cronograma.

Tras una reunión con el Project Manager, se identifican los siguientes problemas de gestión de recursos humanos:

Reasignación de personal sin coordinación:

Dos desarrolladores senior (José y Ana) fueron trasladados temporalmente a otro proyecto urgente, sin que el PM fuera notificado a tiempo. Esto generó un cuello de botella en la programación de servicios.

1. Sobrecarga de trabajo: María, la analista de requerimientos, está cumpliendo también funciones de documentación técnica y soporte al cliente, lo que ha afectado la calidad de los entregables.
2. Baja motivación y conflictos internos: Los equipos de backend y frontend han tenido discrepancias sobre los estándares de codificación y estructura del API.
   Además, los testers no tienen tareas asignadas durante la etapa de diseño, lo que genera inactividad e insatisfacción.
3. Deficiencias en la comunicación: No existen reuniones formales. La comunicación se da solo por mensajes de WhatsApp, sin registros ni seguimiento de acuerdos.
4. Falta de planificación formal: No se elaboró un plan de gestión de recursos humanos ni un plan de comunicación, por lo que no hay claridad sobre las funciones, responsabilidades ni criterios de evaluación del desempeño.

Actividad 1:

Actúa como el Project Manager y debes reorganizar al equipo y aplicar buenas prácticas de gestión de recursos humanos para:

- Optimizar la asignación de tareas (detalla de qué manera lo desarrollarás).
- Mejorar la motivación y cohesión del equipo (detalla de qué manera lo desarrollarás).
- Reducir los conflictos internos (detalla de qué manera lo desarrollarás).
- Recuperar el control del cronograma (detalla de qué manera lo desarrollarás).
- Establecer canales de comunicación eficientes (detalla de qué manera lo desarrollarás).

ACTIVIDAD 1

1. Optimizar la asignación de tareas

- Reasignar formalmente a los desarrolladores senior José y Ana al proyecto SIGMA, gestionando con gerencia que no sean movidos sin autorización del PM.
- Revisar la carga de María analista: delegar la documentación técnica a un miembro del equipo de desarrollo rotación y el soporte al cliente al área correspondiente.
- Asignar tareas a los testers desde la etapa de diseño: pruebas de prototipos, validación de requisitos y preparación de casos de prueba.
- Crear un tablero Kanban Trello, Jira con tareas visibles y responsables claros.

2. Mejorar la motivación y cohesión del equipo

- Reconocimiento público de logros semanales.
- Capacitación cruzada: backend aprende conceptos de frontend y viceversa.
- Sesión de team building quincenal 1 hora para resolver un reto técnico en equipo.
- Encuesta anónima de clima laboral y acciones correctivas visibles.

3. Reducir los conflictos internos

- Taller de definición de estándares técnicos backend y frontend con mediación del PM.
- Crear un documento de acuerdos técnicos código, API, formatos firmados por ambos equipos.

- Reuniones semanales de integración para alinear interfaces y servicios.

- Designar a un líder técnico rotativo para resolver disputas menores.

4. Recuperar el control del cronograma

- Análisis de ruta crítica y replanificación de entregables.

- Aplicar horario extra planificado 2 horas diarias durante 2 semanas para recuperar el 20% de retraso.

- Reuniones diarias de 15 min daily meeting para identificar bloqueos.

- Priorizar tareas con método MoSCoW Must, Should, Could, Won't.

5. Establecer canales de comunicación eficientes

- Reemplazar WhatsApp por Slack o Microsoft Teams.

- Crear matriz de comunicaciones:

- Daily meeting → equipo completo.

- Comité semanal → PM + líderes técnicos.

- Informe quincenal → gerencia general.

- Acta de acuerdos obligatoria después de cada reunión formal.

- Repositorio compartido Confluence o SharePoint con todas las decisiones.

Actividad 2:

- Identifica los principales errores cometidos en la gestión del personal.
- Planificar la gestión de recursos ¿Cómo lo realizarías?
- Adquirir recursos ¿Que recursos?
- Desarrollar el equipo (Menciona roles del equipo
- Dirigir el equipo ¿De qué manera?
- Controlar los recursos ¿De qué manera?

ACTIVIDAD 2

Errores	Descripción
Reasignación sin coordinación	Movieron a dos desarrolladores senior sin avisar al PM.
Sobrecarga de roles	María hace 3 funciones distintas.
Falta de planificación	No hay plan de RRHH ni de comunicaciones.
Subutilización de testers	Sin tareas en fase de diseño.
Comunicación informal	Solo WhatsApp, sin registros.
Conflictos no gestionados	Diferencias técnicas sin mediación.

Planificar la gestión de recursos

Documento "Plan de Gestión de Recursos Humanos" que incluya:

- Roles y responsabilidades con matriz RACI.
- Calendario de adquisición y liberación de personal.
- Criterios de evaluación del desempeño.
- Plan de capacitación y motivación.
- Política de resolución de conflictos.

Adquirir recursos

- Recursos internos:
- Un analista de soporte técnico.
- Un líder técnico backend o frontend para estándares.
- Recursos externos si el presupuesto lo permite
- Consultor en gestión de conflictos

Desarrollar el equipo

Rol	Nombre	Responsabilidad
Project Manager	Luis Rojas	Planificación, control y comunicaciones.
Analista de requerimientos	María Delgado	Levantamiento y validación de requisitos.
Desarrolladores Backend	José y Carla	Lógica de negocio, APIS y servicios.
Desarrolladores Frontend	Ana y Kevin	Interfaces y validaciones del cliente.
Diseñador UI/UX	Pamela Suárez	Experiencia del usuario.
Tester	Diego y Sandra	Pruebas unitarias y funcionales.
DBA	Julio Chávez	Modelo y seguirdad de la base de datos.
Soporte Técnico	Ricardo Mendoza	Servidores y proyecto.

Dirigir el equipo

- Estilo situacional: supervisión cercana al inicio, luego autonomía.
- Reuniones diarias para seguimiento rápido.
- Retroalimentación semanal individual.

- Toma de decisiones con el equipo.

Controlar los recursos

- Tablero de control semanal.
- Revisión de desempeño cada 15 días con métricas.
- Registro de cambios en asignaciones con aprobación del PM.
- Encuestas de carga laboral cada 2 semanas.
- Reunión de lecciones aprendidas mensual.

Actividad 3: Matriz RACI

Elabora una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para los roles clave del proyecto en la fase de desarrollo, ejemplo:

Actividad / Rol	PM	Analista	Backend	Frontend	QA	UI/UX	DBA	Cliente
Definir estándares de API	A	C	R	C	I	I	C	I
Diseñar prototipos de UI/UX	C	C	I	C	I	R	I	A
Codificar servicios backend	A	I	R	C	I	I	C	I
Codificar interfaces frontend	A	I	C	R	I	C	I	I
Realizar pruebas de integración	A	I	C	C	R	I	I	I
Validar con el cliente un módulo	A	C	I	I	C	I	I	R
Optimizar consultas en BD	C	I	C	I	I	I	R	I
Generar documentación técnica	A	R	C	C	I	I	I	I

Actividad 4:

- **¿Cuáles fueron las principales fallas del Project Manager en la gestión del equipo?**

- No elaboró un plan de gestión de RR.HH. ni de comunicaciones.
- No estableció reuniones formales ni registros.
- No definió criterios de evaluación del desempeño.
- No gestionó la reasignación no autorizada de personal.
- No identificó a tiempo la sobrecarga de María.
- No resolvió el conflicto técnico entre backend y frontend.

- **¿Qué impacto tuvo la falta de planificación de RR.HH. en el avance del proyecto?**

- Retraso del 20% en el cronograma.
- Entregables de baja calidad tanto de la documentación como de los requisitos.
- Desmotivación y conflictos internos.
- Subutilización de testers por el costo ineficiente.
- Falta de claridad en funciones como tareas duplicadas o no realizadas.

- **¿Qué técnicas de motivación aplicarías para mejorar el clima laboral?**

Técnica	**Aplicación**
Reconocimiento público	Premio “Estrella SIGMA” semanal.
Autonomía	Equipos deciden como resolver las tareas técnicas.
Crecimiento	Capacitación en nuevas tecnológias
Ambiente positivo para el equipo	Integraciones
Retroalimentaciones constructivas	Reuniones 1 cada 15 días.

- **¿Cómo se pueden prevenir conflictos técnicos en futuros proyectos?**
- Definir un "Documento de estándares técnicos" al inicio del proyecto.
- Revisión de código cruzada backend y frontend.
- Prototipos funcionales antes de codificar integraciones.
- Taller de alineación técnica cada 2 semanas.
- Designar un arquitecto de software.
- **¿Qué herramientas tecnológicas usarías para mejorar la comunicación y el control del equipo?**

Propósito	**Herramientas**
Comunicación	Teams o por correos
Gestión de tareas	Jira
Documentación colaborativa	Sharepoint
Repositorio de los códigos	GitHub
Reuniones virtuales	Google Meet
Diagramas y diseño	Lucidchart
Seguimiento de acuerdos	Acta digital

RESPUESTAS DEL PPT

1. ¿Por qué un proyecto puede fracasar aun teniendo una buena planificación técnica, si no se gestiona adecuadamente el recurso humano?

Porque una mala planificación provoca desmotivación, conflictos dentro del equipo por retrasos o falta de claridad de los roles. Además la sobrecarga de trabajo y la comunicación ineficiente llevan a que el proyecto baje su productividad y calidad.

2. ¿Qué ventajas y desventajas existen entre la asignación de roles en metodologías tradicionales frente a metodologías ágiles como Scrum?

Aspecto	Tradicional (PMBOK)	Ágil (Scrum)
Ventajas	- Roles claros y especializados. - Fácil asignación de responsabilidades. - Control jerárquico definido.	- Equipos autoorganizados. - Roles multifuncionales mayor flexibilidad. - Adaptación rápida a cambios. - Mayor colaboración.
Desventajas	- Poca flexibilidad ante cambios. - Silos de información. - Decisiones lentas dependen del PM. - Baja autonomía del equipo.	- Puede generar confusión si no hay madurez. - Exige alta disciplina y comunicación. - No todos los miembros están preparados para la autogestión. - Menor documentación formal.

3. ¿De qué manera una mala definición de roles (por ejemplo, en una matriz RACI) puede afectar la eficiencia y los resultados de un proyecto?

Problema	Efecto
Dos personas con "R"	Duplicidad de esfuerzos o conflictos.
Nadie con "R"	Tareas sin ejecutar.
Varios con "A"	Decisiones bloqueadas o contradictorias.
Falta de "C"	Decisiones sin la información técnica necesaria.
Falta de "I"	Stakeholders sorprendidos al final.
Roles ambiguos	Retrasos de actividades.

4. ¿Cómo influye el liderazgo del director de proyecto en la motivación y desempeño del equipo?

Es muy influyente debido que es el encargado de monitorear y coordinar cada actividad, lo que afecta al entorno laboral y el rendimiento, por ejemplo:

- Motiva mediante reconocimiento, autonomía y propósito.

- Reduce conflictos con mediación y comunicación abierta.

- Aumenta la productividad al eliminar impedimentos.

- Genera compromiso cuando el PM es un facilitador, no un controlador.

5. ¿Qué impacto tiene la falta de comunicación efectiva en la gestión de conflictos dentro de un equipo de proyecto?

Que es la principal causa para que se genere un entorno laboral incomodo y difícil de hacer los trabajos.

Impacto	**Descripción**
Malentendidos	Se asumen cosas que no son ciertas.
Rumores y desconfianza	La información informal reemplaza a la oficial.
Decisiones tardías	Falta de acuerdos documentados.
Conflictos personales	Se confunden problemas técnicos con ataques personales.
Pérdida de trazabilidad	No se sabe quién dijo qué ni cuándo.